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Over – Een kantoorcomplex wordt gerenoveerd tot

nieuwe woningen en multifunctionele ruimten. Voor

de materialen die nu nog in het gebouw zitten, zoekt

de projectontwikkelaar naar nieuwe bestemmingen

binnen hun eigen projecten en via andere

afzetkanalen zoals herverdelers, scholen en

recyclagetrajecten.

Uitdagingen – De grote hoeveelheden van specieke

materialen maakt het interessant om ze in andere

projecten van Democo (in de regio) in te zetten. Een

realistische planning, de kosten en het vinden van de

juiste (onder)aannemers is een uitdaging. Voor

andere materialen (in goede conditie) is het lastig

geïnteresseerde afzetkanalen te vinden.

https://democogroup.com/fr/democo
https://democogroup.com/fr/democo
https://democogroup.com/fr/democo
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Inventarisatie vrijkomende materialen

Hergebruikinventaris

Een kantoorgebouw zal gerenoveerd
worden tot appartementen. In een eerste
fase wordt het gebouw gestript.

Als eerste stap maken ze een
hergebruiksinventaris op, waarin alle
herbruikbare materialen die vrijkomen
geïnventariseerd worden.

Op 5 augustus 2021 was er een
plaatsbezoek van Tracimat om de
inventaris samen met Democo af te
werken. Er was reeds een sloopinventaris
opgemaakt in juni 2019.

Uit de heregbruikinventaris bleek dat er
veel materialen aanwezig zijn die een
mogelijkheid hebben op recuperatie en
hergebruik: de verscheidene
tussenwanden uit hout en metaal, het
vlakglas, tegels, enz..

￨ JULES BORDET

Bouwplannen: voorgevel en gelijkvloers >
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Herbestemming van materialen

Democo wil voor alle materialen die
vrijkomen bij het strippen zoeken naar
een nieuwe bestemming. Democo
heeft zelf mogelijke afnemers en
hergebruiksadressen gezocht voor de
vrij te komen materialen. Een groot
deel hiervan zullen zij zelf opslaan en
plannen deze in te zetten in hun
toekomstige projecten.

Voor de tegels bleek dat er een groot
kostenverschil ligt in de bestemming
van het materiaal.

Democo werd tevens in contact
gebracht met het andere pilootproject
“Fonteinstraat”. Zij hebben eventueel
interesse in het afnemen van
materialen.
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Bestemming zoeken vrijkomende materialen￨ JULES BORDET

< Foto van het Jules Bordetgebouw
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Hergebruik door projectontwikkelaar￨ JULES BORDET

Hergebruik van de materialen door
Democo:

In september 2021 zijn de demontage-
werken op Jules Bordet van start gegaan.
De materialen die Democo zelf wenste te
hergebruiken waren:

• Glazen scheidingswanden
• Binnendeuren
• Verhoogde vloertegels
• Isolatiemateriaal uit binnenwanden
• Plaatmateriaal binnenwanden

(pleisterwanden en houten wanden)
• Natuursteen van de gevel en uit de

inkomhal

Ook zullen zij materialen laten demonteren
voor Huismus (onderaannemer).

• Houten elementen van het terras
• De isolatiepanelen uit het plafond
• De metalen gevelpanelen aan de

inkom

Foto’s van enkele elementen tijdens het 
plaatsbezoek >
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￨ JULES BORDET

Zoeken naar afnemers

Het zoeken naar derde partijen die 
materialen willen recupereren verliep 
moeilijker. Volgende acties werden 
ondernomen:
- Fabrikant van lampen is 

gecontacteerd, maar ze hebben 
geen interesse omdat die lamp niet 
meer verkocht wordt in hun gamma.

- Eurocloison werd gecontacteerd 
voor terugname binnenwanden, 
maar nog geen antwoord

- Ook nog geen antwoord van 
speces4you voor de terugname van 
kantoorwanden

- Imtech heeft geen interesse in 
terugname van technieken

- Rockfon werd gecontacteerd voor de 
terugname van plafondelementen, 
maar nog geen antwoord.

- De Kringloopwinkel en In Limbo 
werden gecontacteerd om 
keukenapparatuur op te halen.

Verder werd er met De Meuter 
samengezeten om recyclagekanalen te 
zoeken voor de overige materialen.
- De tapijttegels laten recycleren via 

Tarkett
- Onderzoeken wie het vlakglas apart 

kan inzamelen voor recyclage
Foto’s van de plafondelementen en lichtarmaturen en van de binnenwanden van Eurcloison

Zoeken naar afnemers
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￨ JULES BORDET

Foto’s genomen tijdens het plaatsbezoek

Foto’s



Pilot Operations FCRBE

7

￨ JULES BORDET

Foto’s genomen tijdens het plaatsbezoek

Foto’s
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Beperkingen:

Het blijkt niet gemakkelijk te zijn om afnemers te vinden voor veel van de materialen. Voor bijvoorbeeld het vlakke glas werd geen 
(hergebruik)afnemer gevonden. Het glas zal dus in het recyclagecircuit (downcycling) terechtkomen. Voor meerdere materialen zal Democo het 
hergebruik op zich nemen.

Verder was het maken van een realistische planning voor de ontmanteling, opslag en transport een grote uitdaging. Ook het correct inschatten 
van de kosten blijkt niet eenvoudig.

Inventaris met reeds bevestigde hoeveelheden:

Ondanks de vele uitdagingen, kon er toch een aanzienlijke hoeveelheid materialen gered worden voor hergebruik. Democo heeft een 
inschatting gemaakt van de materialen waarvoor ze reeds een afnemer gevonden hebben of zelf zullen hergebruiken in toekomstige 
projecten. Ze komen hierbij op een totaal van 97500 kg.

￨ JULES BORDET Uitdagingen
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